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Stand van zaken project LED/zonnepanelen 

(t/m 31 december 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Buren, 

 

In de ALV van 2016 en 2017 is afgesproken om realisatie te geven aan het voorstel van het 

bestuur om de elektra-kosten te verminderen en een bijdrage te leveren aan het milieu. 

Hiervoor is door een werkgroep van zeer betrokken buren het project LED/zonnepanelen in 

het leven geroepen, dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Alle verlichting vervangen door LED verlichting; 

2. In een eerste tranche 60 zonnepanelen plaatsen op het zuidelijke deel van ons dak; 

3. Sensoren plaatsen in de garage, waarmee niet onnodig elektra wordt verbruikt. 

 

In de ALV van 2019 is, wegens succes, besloten om een tweede tranche toe te voegen aan 

de bestaande zonnepanelen. Per 13 april 2019 zijn ook de nieuwe 53 zonnepanelen aan het 

noordelijke deel van ons gebouw operationeel. We beschikken nu over 113 zonnepanelen 

die samen een jaarlijkse productie leveren van rond de 32 MWh. Via de App van Solar-

systemen kunnen jullie de productie volgen. 

 

 

 

                              
 Eerste Tranche (zuid) – 60 stuks    Tweede Tranche (noord) – 53 stuks 

 

 

In 2021 was de eigen productie 31,00 MWh, de teruggeleverde elektra 19,7 MWh en het 

totale verbruik 32,5 MWh (idem 2020!). Dit betekent dat 1,5 MWh minder geproduceerd is 

dan verbruikt en hiermee hebben we de uitgesproken verwachting voor 2021 net niet waar 

kunnen maken. We zijn (bijna) energieneutraal voor de collectieve ruimten! 
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Behalve onze bijdrage aan het milieu, hebben we ook een bijdrage gerealiseerd aan de 

verbetering van onze financiën. We hebben in totaal € 64.316,38 geïnvesteerd, waarvan 

reeds € 48.849,30 terugverdiend zijn. In de ALV van 2018 hebben we besloten om de 

bijdrage aan elektra niet te wijzigen. In de begroting 2021 is afgeweken van deze afspraak. 

Om de maandelijkse bijdragen minimaal te verhogen, wordt voorgesteld om ook in de 

begroting van 2022 af te wijken van deze afspraak. Reden hiervoor zijn de hogere kosten op 

een aantal onderdelen. Volgens de voorgestelde nieuwe prognose wordt eind 2024 de totale 

investering terugverdiend. 

 

In de volgende 2 afbeeldingen zien we de financiële informatie: 

1. De stand van zaken t/m 31/12/2021; 

2. Prognose terugverdientijd. 
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  Afbeelding 1 

 

 
Afbeelding 2 

 

 

We zijn blij om te kunnen constateren dat dit initiatief een succes is geworden. Nogmaals 

alle dank aan de werkgroep die het mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 

 

Namens het Bestuur 

Mario Burger 

Penningmeester 

 

 


